

贵政财〔2021〕37号

目监控根据各项目单位的项目目标实现的差异情况及绩效运行监控结论，对绩效运行监控单位进行好、较好、一般、差四个等级划分。结论等级为好的有 1 个，占总项目的 3%；结论等级为较好有 8 个，占总项目的 24%；结论等级为一般的有 22 个，占总项目的 65%；结论等级为差的有 3 个，占总项目的 8%。（详见预算绩效运行监控报告及分报告，报告已送达监控项目单位）

序号	项目单位	项目名称	预算安排 (万元)	等级
1	贵德县民族宗教事务局	宗教活动场所维修加固资金	50.00	较好
2	贵德县生态环境局	生态功能区监测经费	86.00	一般
3	贵德县农牧和科技局	2020 年农牧业扶持发展项目资金	381.00	一般
4	贵德县自然资源局	管理整治规划费	1,546.00	差
5	贵德县人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障窗口建设费	5.00	较好
6	贵德县社会保险服务局	社保局窗口建设费	10.00	较好
7	贵德县就业服务局	公共就业服务专项资金	20.00	一般
8	贵德县卫生健康局	60-64 岁老年人健康体检费	62.33	一般
9	贵德县民政局	残疾人生活和护理补贴项目	99.00	一般
10	贵德县人民医院	妇科特色建设专项	20.00	较好
11	中共贵德县委组织部	党建经费	37.01	一般
12	贵德县纪律检查委员会	纪委监委办案经费	85.00	差
13	贵德县老干部局	老干部管理费	20.00	一般
14	贵德县人大常委会	业务调研费	33.00	差
15	贵德县政务服务监督管理局	行政服务中心装修经费	45.75	好

16	贵德县残疾人联合会	残疾人创业就业、培训扶持费	26.50	一般
17	中国人民政治协商会议贵德县 委员会办公室	专委会经费	22.00	一般
18	贵德县机关事务服务中心	维修费	25.30	一般
19	贵德县统计局	城乡一体化住户抽样调查	14.46	较好
20	贵德县市场监督管理局	食用农产品抽检费	66.00	一般
21	贵德县应急管理局	安全生产专项资金	10.00	一般
22	中共贵德县委办公室	党史办工作经费	10.00	一般
23	贵德县交通运输局	养护地方配套	328.93	一般
24	贵德县园林绿化服务中心	园林绿化经费	60.00	一般
25	贵德县发展和改革局	污水处理厂运营费	240.00	一般
26	贵德县教育局	三江源补偿金	1,166.83	较好
27	贵德县公安局	拘押收教场所管理	41.04	一般
28	贵德县司法局	人民调解案件补助	18.84	一般
29	贵德县文体旅游广电局	文化发展扶持资金	320.00	较好
30	贵德县广播电视台	国标地面数字发射维护运行费	26.00	较好

（二）存在的问题。

此次运行监控，整体结果不理想，结论为较好以上的项目占比只达到 27%。预算单位仍存在绩效目标设置不合理、绩效完成度低、资金支出缓慢、项目资金未经财政审批随意更改用途等问题。

1、个别单位对预算绩效管理的重视程度不够，未能严格按照设定的指标值完成目标。并且部分项目以预算额度定项目内容的现象比较突出，项目运行不规范。县生态环境局实施的 2020 年国

家重点生态功能区监测项目实际实施项目与批复的绩效内容不一致；县农牧与科技局所属的各项绩效目标申报内容与总体绩效目标申报表内容无相对应关系，未对所属各项目实施单位的子项目进行绩效目标的申报审批；县委组织部实施的2020年党建经费项目实施内容与年初绩效目标申报不符；县交通局实施的2020年农村公路地方配套养护费项目绩效目标指标设置不合理。县教育局实施的2020年三江源生态补偿资金项目绩效目标指标设置不合理，指标执行不到位。

2、部分项目预算资金支出率较低，资金支出缓慢，未发挥财政资金应有的效益。县农牧和科技局中藏药材基地建设项目截止2020年11月30日资金尚未支出；县民政局负责实施的2020年采集人生活和护理补贴项目截止2020年11月30日资金全部形成结余；县人大实施的调研费项目截止2020年11月30日资金支出率仅为56%。

3、个别单位对项目预算资金进行了调整，但绩效目标申报表未根据预算资金调整情况进行相应的调整。县委组织部、县政务服务监督管理局、县政协、县委办、县教育局均未进行中期绩效目标的更改调整。

4、采购程序不合规。贵德县住房和城乡建设局负责实施的2020年度园林绿化经费项目，部分采购业务存在采购程序不合规。

三、处理结果及纠偏措施

（一）对此次监控结果为差的贵德县自然资源局、县人大和县纪委监委在2021年相关项目中扣减资金额度2万元。对于绩效目标

完成程度较低，建议加强项目前期引导，提前规划，要合理安排时间节点，保证项目的实施进度，努力完成既定绩效目标，在后续跟踪管理中若仍存在绩效目标完成率低的问题，将扣减项目相应额度的资金。

（二）2021 年将持续重点关注此次运行监控结果为一般和差的项目，连续两年运行监控评测结果为差的项目将于第三年取消相关项目资金。建议项目实施单位加强绩效管理和预算管理，对预算编制、执行和监督各环节逐步建立起与之相适应的“前期预算绩效目标管理、事中绩效跟踪监控和事后绩效评价”相结合的预算绩效管理新体系，及时、有效的按计划完成目标。

（三）年内有项目资金用途调整的预算单位要在年中及时申报更改项目资金绩效申报表，未及时更改预算资金调整手续的项目将酌情扣减次年项目经费。建议项目实施单位健全项目管理制度和专项资金管理制度，严格按照预算批复规定的额度使用专项资金，未列入预算的不得支出，预算调整应当办理申请调整手续，并及时更改项目绩效申报表。

（四）根据《中华人民共和国政府采购实施条例》规定，决定对县园林绿化服务中心未按照规定将政府采购计划报本级人民政府财政部门备案问题，给予警告，在全县范围内予以通报批评。全县各预算单位要引以为戒，在今后的政府采购备案工作中加强对《中华人民共和国政府采购法》的学习，严格按照政府采购相关法律法规认真贯彻执行。

（五）各预算单位按照第三方评测机构提供的运行监控报告

提出的问题进行整改，并于 2021 年 4 月 29 日前将整改报告及资料上报至绩效评价科黄志花处。



抄送：档。

贵德县财政局

2021 年 4 月 12 日印发