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[bookmark: _Toc25954][bookmark: _Toc22382][bookmark: _Toc5974][bookmark: _Toc18371][bookmark: _Toc22076][bookmark: _Toc31284]贵德县2022年县级第二批农牧业发展扶持资金
[bookmark: _Toc29595][bookmark: _Toc15345][bookmark: _Toc1147][bookmark: _Toc192][bookmark: _Toc10978][bookmark: _Toc11212]建设项目实施方案
[bookmark: _Toc22106][bookmark: _Toc4872][bookmark: _Toc12709][bookmark: _Toc16776][bookmark: _Toc17000]一、项目概述
[bookmark: _Toc261437137][bookmark: _Toc30534][bookmark: _Toc28840]（一）项目名称：
[bookmark: _Toc261437140][bookmark: _Toc261437139]贵德县2022年县级第二批农牧业发展扶持资金建设项目
[bookmark: _Toc1285][bookmark: _Toc21862]（二）主管部门及责任人：
主管部门：贵德县农牧和科技局
责 任 人：辛多杰、武晓
[bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc18735]（三）建设单位及责任人
建设单位：贵德县农畜产品质量检验检测中心
责 任 人：崔成刚
建设单位：贵德县动物疫病预防控制中心
责任人：切环
建设单位：贵德县农牧和科技局项目办
责 任 人：胡永峰
[bookmark: _Toc16112][bookmark: _Toc261437142][bookmark: _Toc14253]（四）建设地点
全县范围、青海省西宁市、江苏省南通市
[bookmark: _Toc261437143][bookmark: _Toc29105][bookmark: _Toc8822]（五）建设期限
2022年6月—2022年12月
[bookmark: _Toc16690][bookmark: _Toc261437144][bookmark: _Toc20440]（六）建设内容及规模
[bookmark: _Toc31422][bookmark: _Toc21963]饲草储备建设项目、有机草场牲畜监测认证项目、农牧业产业规划编制费用、贵德县八大行动数字化指挥平台建设项目、直销店建设项目共5项。
[bookmark: _Toc11309][bookmark: _Toc32483][bookmark: _Toc8069][bookmark: _Toc31783][bookmark: _Toc12929][bookmark: _Toc4641](七)投资估算
总投资237.2万元，均为县级发展扶持资金。
[bookmark: _Toc24052][bookmark: _Toc15088]二、建设依据
    2022年县级农牧业发展扶持资金计划
[bookmark: _Toc9889][bookmark: _Toc15435][bookmark: _Toc19341][bookmark: _Toc31044][bookmark: _Toc14627][bookmark: _Toc7488][bookmark: _Toc10485][bookmark: _Toc18718][bookmark: _Toc261437147]三、建设原则与目标
（一）建设原则。坚持提质增效、加快转型发展。由传统农业向现代农业转型发展步伐加快，生产从追求产量转向规模、质量和效益，走高效、生态、安全之路。
（二）建设目标。积极构建“四区一带”农牧业发展格局，按照绿色、优质、高效、生态、安全的要求，形成布局合理、特色鲜明、优势互补、良性互动的产业发展新格局。切实提升防灾抗灾保畜能力，防患于未然，保障畜牧业稳步发展，进一步优化畜群结构，淘汰杂畜弱畜，提高适龄母畜比例，提升养殖效益。
[bookmark: _Toc10827][bookmark: _Toc6581][bookmark: _Toc10522][bookmark: _Toc26411][bookmark: _Toc17412][bookmark: _Toc24586][bookmark: _Toc19784][bookmark: _Toc27452]四、建设内容和规模
2022年县级第二批农牧业发展扶持资金建设项目共5项，分别为：
[bookmark: _GoBack]1、饲草储备建设项目：采购储备饲草158吨，用于防灾抗灾的饲草储备。
2、有机草场牲畜监测认证项目：2022年转换期获得有机转换证书认证。
3、农牧业产业规划编制费用：编制贵德县脱贫地区特色产业发展规划（2021—2025年）、贵德县打造绿色有机农畜产品输出地专项规划（2021-2025年）、贵德县“十四五”科技创新规划。
4、贵德县八大行动数字化指挥平台建设项目：建设八大行动数字化指挥平台1项，县级指挥中心室设备1台。
[bookmark: _Hlk105955877]5、直销店建设项目：（1）由贵德县有机绿色农畜产品销售公司在青海省西宁市建设农产品直销店1处。购置立式冷藏柜10台、卧式冷藏柜4台、网店电脑1台、店面显示屏及控制系统4台（套）、店面10头监控系统1套、收银系统1套，开通微信公众号、开设网店微店功能1套，制作产品彩色宣传册3572册、印制产品单张宣传页2500张、制作环保购物袋20000个。
（2）由青海成良财农牧开发有限公司在江苏省南通市建设农产品直销店1处。购置冷库设施（螺杆式机组）1套、木质产品摆货架（22×2.3×0.4m）1组。
[bookmark: _Toc5443][bookmark: _Toc25323][bookmark: _Toc17441][bookmark: _Toc21215][bookmark: _Toc15924]五、资金筹措及投资预算
[bookmark: _Toc3577][bookmark: _Toc20671][bookmark: _Toc19811]总投资237.2万元，均为县级发展扶持资金；分别为：
[bookmark: _Toc3221][bookmark: _Toc12441][bookmark: _Toc19231]1、饲草储备建设项目：投资35.32万元。
	建设内容
	规模
（数量）
	单位
	单价
（元）
	合计
（万元）
	投资估算（万元）

	
	
	
	
	
	县级资金
	自筹资金

	采购储备饲草
	158
	吨
	2200
	34.76
	34.76
	

	审计费
	
	
	
	0.56
	0.56
	

	合  计
	35.32
	35.32
	


[bookmark: _Toc28491][bookmark: _Toc3144][bookmark: _Toc3876]2、有机草场牲畜监测认证项目：投资114.88万元。
	建设内容
	规模
（数量）
	单位
	单价
（元）
	合计
（万元）
	投资估算（万元）

	
	
	
	
	
	县级资金
	自筹资金

	2022年转换期获得有机转换证书认证
	
	
	
	114.88
	114.88
	

	合  计
	114.88
	114.88
	


[bookmark: _Toc10956][bookmark: _Toc6247][bookmark: _Toc2135]3、农牧业产业规划编制费用：投资22万元。
	建设内容
	规模
（数量）
	单位
	单价
（元）
	合计
（万元）
	投资估算（万元）

	
	
	
	
	
	县级资金
	自筹资金

	编制贵德县脱贫地区特色产业发展规划（2021—2025年）
	
	
	
	8
	8
	

	编制贵德县打造绿色有机农畜产品输出地专项规划（2021-2025年）
	
	
	
	12
	12
	

	编制贵德县“十四五”科技创新规划
	
	
	
	2
	2
	

	合  计
	22
	22
	


[bookmark: _Toc11693][bookmark: _Toc5675][bookmark: _Toc1498]4、贵德县八大行动数字化指挥平台建设项目：投资25万元。
	建设内容
	规模
（数量）
	单位
	单价
（元）
	合计
（万元）
	投资估算（万元）

	
	
	
	
	
	县级资金
	自筹资金

	建设八大行动数字化指挥平台
	1
	项
	220000
	22
	22
	

	建设县级指挥中心室设备
	1
	台
	30000
	3
	3
	

	合  计
	25
	25
	


[bookmark: _Toc15232][bookmark: _Toc25238][bookmark: _Toc25812]5、直销店建设项目：投资40万元。
	建设内容
	规模
（数量）
	单位
	单价
（元）
	合计
（万元）
	投资估算（万元）

	
	
	
	
	
	县级资金
	自筹资金

	一、贵德县有机绿色农畜产品销售公司
	
	
	
	19.75
	19.75
	

	立式冷藏柜
	10
	台
	5000
	5
	5
	

	卧式冷藏柜
	4
	台
	7500
	3
	3
	

	网店电脑
	1
	台
	5000
	0.5
	0.5
	

	店面显示屏及控制系统
	4
	台（套）
	4000
	1.6
	1.6
	

	店面10头监控系统
	1
	套
	45000
	4.5
	4.5
	

	收银系统
	1
	套
	8000
	0.8
	0.8
	

	开通微信公众号、开设网店微店功能
	1
	套
	6000
	0.6
	0.6
	

	制作产品彩色宣传册
	3572
	册
	7
	2.5
	2.5
	

	印制产品单张宣传页
	2500
	张
	1
	0.25
	0.25
	

	制作环保购物袋
	20000
	个
	0.5
	1
	1
	

	二、青海成良财农牧开发有限公司
	
	
	
	19.75
	19.75
	

	购置冷库设施（螺杆式机组）
	1
	套
	145500
	14.55
	14.55
	

	木质产品摆货架
（22×2.3×0.4m）
	1
	组
	52000
	5.2
	5.2
	

	三、其他费用
	
	
	
	0.5
	0.5
	

	项目审计费
	
	
	
	0.5
	0.5
	

	合  计
	40
	40
	


[bookmark: _Toc3068][bookmark: _Toc17008][bookmark: _Toc27337][bookmark: _Toc261437159][bookmark: _Toc3487][bookmark: _Toc20649]六、建设期限和实施进度安排
[bookmark: _Toc19863][bookmark: _Toc17479][bookmark: _Toc26617][bookmark: _Toc5110][bookmark: _Toc14170][bookmark: _Toc261437160]（一）建设期限
2022年6月—2022年12月
[bookmark: _Toc10398][bookmark: _Toc10490][bookmark: _Toc8797][bookmark: _Toc10352][bookmark: _Toc26736][bookmark: _Toc261437161]（二）实施进度安排
[bookmark: _Toc8735][bookmark: _Toc17226][bookmark: _Toc32485][bookmark: _Toc20376][bookmark: _Toc3709][bookmark: _Toc7148]实施进度安排表
	项 目
	2022年

	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	编写项目实施方案
	◆
	
	
	
	
	
	

	项目前期准备工作
	◆
	◆
	
	
	
	
	

	项目实施
	
	◆
	◆
	◆
	◆
	◆
	

	项目管理
	
	◆
	◆
	◆
	◆
	◆
	

	资料整理、验收等
	
	
	
	
	
	◆
	◆


[bookmark: _Toc1892][bookmark: _Toc22763][bookmark: _Toc4460][bookmark: _Toc261437166][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc8559][bookmark: _Toc723][bookmark: _Toc7627][bookmark: _Toc23651][bookmark: _Toc261437167]七、项目组织管理
[bookmark: _Toc24535][bookmark: _Toc30560][bookmark: _Toc4891][bookmark: _Toc24720][bookmark: _Toc4334]（一）组织管理
加强项目管理，确保项目顺利实施，保质保量完成项目建设进度，工作领导小组以贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目实施方案中调整的领导小组为准，按职责分工开展项目实施工作。
[bookmark: _Toc223941879][bookmark: _Toc11672][bookmark: _Toc223379071][bookmark: _Toc5591][bookmark: _Toc219796994][bookmark: _Toc14753][bookmark: _Toc221933011][bookmark: _Toc24116][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc261437168][bookmark: _Toc224121155]（二）资金管理
根据《2022年县级农牧业发展扶持资金计划》及有关财务制度和本项目建设要求，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，确保项目资金专款专用。
[bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc7750][bookmark: _Toc11834][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc15619]（三）招投标工作
项目严格按照财务管理要求，备案办理政府采购手续实施。
[bookmark: _Toc20878]八、附件
贵德县2022年县级农牧业生产发展扶持资金分配表。
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